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1.1. Схема запуска торгов нефтепродуктами с поставкой через Оператора товарных поставок ОАО «АК «Транснефть»

1.1.1. Разработка схемы 29.08.2016 АО «СПбМТСБ»
1.1.2. Согласование с подразделениями Биржи 02.09.2016 АО «СПбМТСБ»
1.1.3. Согласование с Клиринговой организацией 07.09.2016 АО «СПбМТСБ» РДК (АО)
1.1.4. Согласование с Оператором товарных поставок 30.09.2016 АО «СПбМТСБ» ПАО

«Транснефть»

1.2. Подготовка нормативных документов Биржи

1.2.1. Правила проведении торгов в Секции «Нефтепродукты».
1.2.1.1. Подготовка проекта изменений в Правила 01.08.2017 АО «СПбМТСБ» | ПАО



«Транснефть» 
РДК (АО)

1.2.1.2.
Согласование подходов к проекту изменений в Правила 
с подразделениями Биржи и Банком России 08.08.2017 АО «СПбМТСБ» АО «СПбМТСБ» 

Банк России

1.2.1.3. Подго товка сопроводительных материалов и рассылка к 
Совету секции «Нефтепродукты» 10.08.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.1.4.

Проведение заседания Совета Секции «Нефтепродукты» 
по вопросу получения рекомендаций по проекту 
изменений в Правила для рассмо трения Советом 
директоров

17.08.2017

АО «СПбМТСБ»

1.2.1.5.
Подготовка сопроводительных материалов и рассылка к 
Совету директоров с рекомендациями Совета секции

21.08.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.1.6. Утверждение Советом директоров 28.08.2017 АО «СПбМТСБ»
1.2.1.7. Направление Правил на регистрацию в Банк России 01.09.2017 АО «СПбМТСБ» Банк России
1.2.1.8. Подготовка приказа о вступлении в силу 02.10.2017 АО «СПбМТСБ»
1.2.1.9. Уведомление Участников торгов 09.10.2017 АО «СПбМТСБ»
1.2.1.10. Раскрытие информации на сайте 09.10.2017 АО «СПбМТСБ»
1.2.1.11. Вступление в силу 01.11.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.2. Спецификация биржевого товара.

1.2.2.1.
Подготовка новой Спецификации и Приказа о 
вступлении в силу

28.08.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.2.2.
Согласование новой Спецификации с Юридическим 
подразделением Биржи

08.09.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.2.3.
Согласование новой Спецификации с Оператором 
товарных поставок

15.09.2017 АО «СПбМТСБ» ПАО
«Транснефть»

1.2.2.4. Направление проекта Спецификации в Банк России 22.09.2017 АО «СПбМТСБ» Банк России

1.2.2.5. Подготовка приказа о вступлении в силу 23.10.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.2.6. Раскрытие информации на сайте 30.10.2017 АО «СПбМТСБ»

1.2.2.7. Вступление в силу новой Спецификации 20.11.2017 АО «СПбМТСБ»
1.3. Подготовка Правил клиринга

1.3.1. Подготовка Правил клиринга 10.08.2017 РДК (АО) РДК (АО) 
Банк России
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1.3.2.
Согласование подходов к проекту изменений в Правила 
клиринга 21.08.2017

РДК (АО) ПАО
«Транснефть» 
АО «СПбМТСБ» 
Банк России

1.3.3. Направление Правил на регистрацию в Банк России 15.09.2017 РДК (АО) Банк России
1.3.4. Вступление в силу Правил клиринга 20.11.2017 РДК (АО)

1.4. Подготовка требований к программно-техническому обеспечению ПАО «Т )анснефть»

1.4.1.
Подготовка требований к программно-техническому 
обеспечению, позволяющему осуществлять функции 
оператора товарных поставок

30.12.16 ПАО «Транснефть»

1.4.2.

Согласование требований к программно-техническому 
обеспечению, позволяющему осуществлять функции 
оператора товарных поставок, со стороны Биржи с 
учетом требований к непрерывности деятельности 
организатора торговли и клиринговой организации.

01.02.17 ПАО «Транснефть» АО «СПбМТСБ» 
РДК (АО)
Байк России 
(направляется в 
уведомительном 
порядке)

1.5. Аккредитация ПАО «Транснефть» в качестве Оператора товарных поставок

1.5.1.
Разработка Условий оказания услуг опера гора товарных 
поставок, согласование основных подходов с Банком 
России

август 2017 ПАО «Транснефть» АО «СПбМТСБ» 
Банк России

1.5.2. Разработка документа, регламентирующего обеспечение 
конфиденциальности информации

август 2017 ПАО «Транснефть»

1.5.3.
Разработка документа, регламентирующего процедуры, 
обеспечивающие целостность и защиту 
конфиденциальности информации

август 2017 ПАО «Транснефть»

1.5.4.
Получение заключения о соответствии программно­
технического обеспечения, позволяющего осуществлять 
функции оператора товарных поставок

После доработки 
ПО ПАО
«Транснефть» и ПО 
РДК (АО) для 
возможности 
взаимодействия

ПАО «Транснефть»

1.5.5. Согласование документов для аккредитации с Биржей сентябрь 2017 ПАО «Транснефть» АО «СПбМТСБ»
1.5.6. Утверждение документов уполномоченным органом сентябрь 2017 Г1АО «Транснефть»
1.5.7. Подача документов в Банк России на аккредитацию в После исполнения Банк России
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качестве Оператора товарных поставок п.1.4.
(не позднее 11 
сентября 2017)

ПАО «Транснефть»

1.5.8. Получение аккредитации Конец октября 2017 Г1АО «Транснефть»

1.6. Внесение изменений в договорную базу
1.6.1. Договор о взаимодействии Биржи с Клиринговой организацией

1.6.1.1.
Подготовка проекта дополнительного соглашения (в 
случае необходимости)

октябрь 2017 АО «СПбМТСБ»

1.6.1.2. Согласование документа с внутренними 
подразделениями

октябрь 2017 АО «СПбМТСБ»

1.6.1.З. Согласование документа с Клиринговой организацией октябрь 2017 АО «СПбМТСБ» РДК (АО)

1.6.1.4. Подписание дополнительного соглашения октябрь 2017 АО «СПбМТСБ» РДК (АО)

1.6.2. Договор о взаимодействии между Биржей, Клиринговой организацией и Оператором товарных поставок

1.6.2.1. Согласование документа

октябрь 2017 (до 
момента 
направления 
документов в Банк 
России для их 
регистрации)

АО «СПбМТСБ» ПАО
«Транснефть» 
РДК (АО)
АО «СПбМТСБ» 
Банк России 
(направляется в 
уведомительном 
порядке)

1.6.2.2. Подписание договора
октябрь 2017 АО «СПбМТСБ» 

ПАО «Транснефть» 
РДК (АО)

1.6.3. Договор хранения нефтепродуктов участника с Оператором товарных поставок

1.6.З.1. Подготовка проекта договора (дополнительного 
соглашения)

август 2017 ПАО «Транснефть»

1.6.3.2. Согласование документа с Биржей август 2017 11 АО «Транснефть» АО «СПбМТСБ»
1.6.З.З. Согласование документа с Клиринговой организацией сентябрь 2017 ПАО «Транснефть» РДК (АО)

1.6.3.4. Подписание договоров с участниками
октябрь 2017 ПАО «Транснефть» 

АО «СПбМТСБ» 
РДК (АО)
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2.1. Технические доработки Биржи (в случае 
необходимости)

2.1.1. Реализация (при необходимости)
2.1.2. Разработка ФЗ 13.03.2017 АО «СПбМТСБ»
2.1.3. Согласование функционального задания с СМА 03.04.2017 АО «СПбМТСБ»
2.1.4. Получение доработок от СМА(при необходимости) 30.06.2017 АО «СПбМТСБ»

2.1.5.
Установка доработок на тестовый стенд. Проведение 
технического тестирования. Доработки (при 
необходимости)

11.09.2017 АО «СПбМТСБ»

2.2. Технические доработки Клиринговой организации
2.2.1. Разработка ФЗ 13.03.2017 РДК (АО)
2.2.2. Согласование функционального задания с СМА 03.04.2017 РДК (АО)
2.2.3. Получение доработок от СМА 30.06.2017 РДК (АО)
2.2.4. Тестирование доработок 11.09.2017 РДК (АО)

2.3. Технические доработки ОАО «АК Транснефть»
2.3.1. Реализация доработок 01.09.2017 ПАО «Транснефть»

2.4. Проведение функционального тестирования
2.4.1. Тестирование Биржи. Доработки (при необходимости) 11.09.2017 АО «СПбМТСБ»

2.4.2. Тестирование Клиринговой организации и Оператора 
товарных поставок.

29.09.2017 ПАО «Транснефть» РДК (АО)

2.4.3.

Итоговое тестирование. Подписание актов (при 
необходимости). Оформление заключения о 
соответствии программно-технического обеспечения, 
позволяющего осуществлять функции оператора 
товарных поставок

16.10.2017 ПАО «Транснефть»

2.5. Итоговое (предстартовое) тестирование 30.10.2017 ПАО «Транснефть»к
3.1.

Определение перечня потенциальных участников торгов 
на начальном этапе реализации проекта (на дату 
запуска), формирование контактной базы данных

сентябрь-октябрь
2017 РДК(АО)

3.2.
Открытие торговых товарных регистров в Клиринговой октябрь 2017, но не 

ранее исполнения 
п. 1.2.-1.6.

РДК (АО)
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организации на основании информации об открытии 
товарных счетов от ОТП
Запуск проекта 
запуском проек

Пиар-мероприятия, с ..
та

«занные с

4.1. Проведение презентационных мероприятий октябрь 2017 АО «СПбМТСБ» 
ПАО «Транснефть» РДК (АО)

4.2. Начало торгов 7 ноября 2017
АО «СПбМТСБ» 
ПАО «Транснефть» 
РДК (АО)

УТВЕРЖДАЮ

РДК (АО)

Генеральный директор 

JI.B. Азимова

«  » ______  2016 г.

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

ПАО «Транснефть» АО «СПбМТСБ»

Первый вице-президент Президент

М.С. Г р и ш а н и н А . Э .  Рыбников

«  »  2016 г. <<:-----> > ----------- 2016 г.
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